

Č. sml.: 24-01-09

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany  
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno  
IČ: 44992785/22  
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č.ú.: 16622621/0100  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil a Ing. arch. Boris Medek

**a**

**Zhotovitel:** šenk REALIZACE, s.r.o.  
se sídlem: Charbulova 1251/170, Černovice, 618 00 Brno  
IČ: 076 29 788  
DIČ: CZ07629788  
Statutární zástupce: Jakub Šenk, jednatel  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č.ú.: 35-4726600257/0100  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Pešek

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2024, č. 24-01-09

### „Výměna oken ZŠ Měšťanská“

takto:

#### I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

#### II.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 307 628,43 Kč vč. DPH, a to takto:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Vícepráce bez DPH                      | 362 036,37 Kč        |
| Méněpráce bez DPH                      | - 107 798,00 Kč      |
| Cena dle dodatku celkem bez DPH        | 254 238,37 Kč        |
| DPH 21 %                               | 53 390,06 Kč         |
| <b>Cena dle dodatku celkem vč. DPH</b> | <b>307 628,43 Kč</b> |

**Celková cena díla činí 6 664 002,83 Kč bez DPH, tj. 8 063 443,43 Kč včetně DPH.**

### III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.**

#### Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 50/IX. mimořádné schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 22. 7. 2024.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radomír Vondra  
starosta

Jakub Šenk  
jednatel

### Krycí list rozpočtu

|                   |                     |                 |   |          |          |
|-------------------|---------------------|-----------------|---|----------|----------|
| Název stavby:     | <b>ZŠ Měštanská</b> | Objednatel:     | Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany | IČO/DIČ: | 44992785 |
| Druh stavby:      | 0                   | Projektant:     | 0   | IČO/DIČ: |          |
| Lokalita:         | Brno Tuřany         | Zhotovitel:     | šenk REALIZACE s.r.o.                           | IČO/DIČ: | 07629788 |
| Začátek výstavby: | 0                   | Konec výstavby: | 0   | Položek: |          |
| JKSO:             | 0                   | Zpracoval:      | 0   | Datum:   |          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                         | Základní rozpočtové náklady | B                 | Doplňkové náklady       | C           | Náklady na umístění stavby (NUS) |             |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| HSV                       | Dodávky                     | 0,00              | Práce přesčas           | 0,00        | Zařízení staveniště              | 0           |
|                           | Montáž                      | 0,00              | Bez pevné podl.         | 0,00        | Mimostav. doprava                | 0           |
| PSV                       | Dodávky                     | 95 414,72         | Kulturní památka        | 0,00        | Uzemní vlivy                     | 0           |
|                           | Montáž                      | 70 482,65         |                         |             | Provozní vlivy                   | 0           |
| "M"                       | Dodávky                     | 0,00              |                         |             | Ostatní                          | 0           |
|                           | Montáž                      | 0,00              |                         |             | NUS z rozpočtu                   | 0           |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | <b>88 341,00</b>  |                         |             |                                  |             |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | <b>0,00</b>       |                         |             |                                  |             |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | <b>254 238,37</b> | <b>DN celkem</b>        | <b>0,00</b> | <b>NUS celkem</b>                | <b>0,00</b> |
|                           |                             |                   | <b>DN celkem z obj.</b> | <b>0,00</b> | <b>NUS celkem z obj.</b>         | <b>0,00</b> |
|                           |                             |                   |                         |             | <b>VORN celkem</b>               | <b>0,00</b> |
|                           |                             |                   |                         |             | <b>VORN celkem z obj.</b>        | <b>0,00</b> |

|                   |                   |                |                  |                          |                   |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>       |                |                  |                          |                   |
| <b>Základ 12%</b> | <b>0,00</b>       | <b>DPH 12%</b> | <b>0,00</b>      | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>254 238,37</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>254 238,37</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>53 390,06</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>307 628,43</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
|                         |                         |                         |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

## Slepý stavební rozpočet

|  |                           |                   |  |                                   |
|--|---------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| Název stavby:  | ZŠ Měšťanská 21-upřesnění | Doba výstavby:    |  | Objednatel: Statutární město Brno |
| Druh stavby:   | Výměna oken               | Začátek výstavby: |  | Projektant:                       |
| Lokalita:  | Brno - Tuřany             | Konec výstavby:   |  | Zhotovitel:                       |
| <td></td> <td>Zpracováno dne:</td> <td></td> <td>Zpracoval:</td> |                           | Zpracováno dne:   |  | Zpracoval:                        |

| Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry        | MJ | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)<br>Celkem |
|---|-----|---|----|----------|-----------------|------------------------|
|   |     | <b>Bourání konstrukcí</b>                   |    |          |                 | <b>3 465,00</b>        |
|   |     | <b>Přesuny sutí</b>                         |    |          |                 | <b>4 207,50</b>        |
|   |     | <b>Konstrukce truhlářské</b>                |    |          |                 | <b>95 414,72</b>       |
|   |     | Okno plastové 419 x 138 cm                  | ks | 2        | 30478,62        |                        |
|   |     | Okno plastové 347 x 840 cm                  | ks | 1        | 11204,06        |                        |
|   |     | Okno plastové 77 x 78 cm                    | ks | 6        | 3875,57         |                        |
|   |     | <b>Montáž</b>                               |    |          |                 | <b>12 627,00</b>       |
|   |     | <b>Ošetření připojovací spáry</b>           |    |          |                 | <b>10 242,50</b>       |
|   |     | <b>Zednické zapravení</b>                   |    |          |                 | <b>33 660,00</b>       |
|   |     | <b>Výmalba</b>                              |    |          |                 | <b>2 780,65</b>        |
|   |     | <b>Doprava</b>                              |    |          |                 | <b>3 500,00</b>        |
|   |     | <b>méněpráce PVC okno s montáží pol. 14</b> |    |          |                 | <b>-67 008,00</b>      |
|   |     | <b>méněpráce PVC okno s montáží pol. 15</b> |    |          |                 | <b>-40 790,00</b>      |
|   |     | <b>vícepráce AL okno pol. 14 a 15</b>       |    |          |                 | <b>178 364,00</b>      |
|   |     | Okno hliníkové 414 x 35 cm                  | ks | 1        | 37013,00        |                        |
|   |     | Okno hliníkové 360,5 x 35 cm                | ks | 1        | 35106,00        |                        |
|   |     | Okno hliníkové 348,5 x 35 cm                | ks | 1        | 34685,00        |                        |
|   |     | Okno hliníkové 416,5 x 35 cm                | ks | 1        | 37097,00        |                        |
|   |     | Okno hliníkové 323 x 39 cm                  | ks | 1        | 34463,00        |                        |
|   |     | <b>vícepráce montáž AL</b>                  |    |          |                 | <b>17 775,00</b>       |