

Č. sml.: 24-01-05

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil a Ing. arch. Boris Medek

a

Zhotovitel: Malujemejinak s.r.o.
se sídlem: Staré náměstí 34/34, 619 00 Brno
IČ: 172 81 113
DIČ: CZ17281113
Statutární zástupce: MgA. Lukáš Veselý, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 123-7714410257/0100

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 16. 6. 2024, č. 24-01-05

„Realizace graffiti na protihlukové stěně“

takto:

I.

Čas plnění v článku III odst. 1 smlouvy se mění takto:

Zahájení díla: **od 16. 9. 2024**
Dokončení díla: **nejpozději do 26. 9. 2024**

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 54/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 9. 9. 2024.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

MgA. Lukáš Veselý
jednatel