

Č. sml.: 24-01-17

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil a Ing. Eva Chudáčková

a

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.
se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
IČ: 499 75 358
DIČ: CZ49975358
Statutární zástupce: Ing. Romana Rousová, jednatelka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 86-3602390257/0100

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2024, č. 24-01-17

„Trvalkový záhon V Pískách“

takto:

I.

Předmět díla v článku II. smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací ze dne 21. 10. 2024, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Cena za výsadbu sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku **38 856 Kč bez DPH**, tj. **47 015,76 Kč vč. DPH**.
Celková cena za výsadbu činí **204 754,45 Kč bez DPH**, tj. **247 752,88 Kč vč. DPH**.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 57/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 23. 10. 2024.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Ing. Romana Rousová
jednatelka