

Příloha č. 16 kómu k 63/IX. schůzi Rady MČ Brno - Tuřany
Č. sml.: 24-01-21

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek,
Ing. arch. Eva Matoušková

a

Zhotovitel: Ing. arch. Pavlína Kostelníková
místem podnikání: Tábor 534/50d, 602 00 Brno - Ponava
IČ: 054 91 851
Bankovní spojení:
Č.ú.:

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2024, č. 24-01-21

„Zpracování PENB budov v MČ Brno-Tuřany“

takto:

I.

Termín dokončení díla dle článku III. smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

- termín dokončení: **nejpozději do 28. 2. 2025**

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 63/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 20. 1. 2025.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Ing. arch. Pavlína Kostelníková