

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany  
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno  
IČ: 44992785/22  
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 16622621/0100  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek,  
Ing. arch. Eva Matoušková

**a**

**Zhotovitel:** Ing. arch. Pavlína Kostelníková  
místem podnikání: Tábor 534/50d, 602 00 Brno - Ponava  
IČ: 054 91 851  
Bankovní spojení: mBank a.s.  
Č.ú.: 670100-2214113958/6210

*se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2024, č. 24-01-21*

### „Zpracování PENB budov v MČ Brno-Tuřany“

*takto:*

**I.**

Termín dokončení díla dle článku III. smlouvy se mění tak, že nově zní takto:  
- termín dokončení: **nejpozději do 28. 2. 2025**

**II.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.**

### Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  
Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 63/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 20. 1. 2025.

V Brně dne

Za objednatele

Radomír Vondra  
starosta

V Brně dne

Za zhotovitele:

Ing. arch. Pavlína Kostelníková